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Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah. Untuk pembangunan 
jalan di butuhkan beberapa alat berat. Adapun kombinasi alat berat yang umum dipakai 
pada pekerjaan tanah khususnya timbunan /urugan adalah sebagai berikut : Excavator 
(memuat material), Dump Truck (mengangkut), Motor Grader (menghampar), Vibro Roller 
(memadat). Disini juga ada alat bantu lain yaitu Watertank Truck untuk menyiram 
hamparan material dengan air sebelum dipadatkan menggunakan alat Vibro Roller. Dari 
hasil analisa maka alat berat untuk pekerjaan timbunan jalan Seberang Taluk-Seberang 
Benai yang paling efisien adalah pada alternative I yang terdiri dari 1 Excavator PC-200, 4 
Dump Truck 8T, 1 Motor Grader GD500, 1 Vibro Roller 7T, 1 Water Tank Truck 4000 
Liter dengan total biaya Rp.11.306.800,00 dan waktu penyelesaian 14 hari. 
Kata Kunci : Jenis-jenis alat berat, Produktivitas alat berat, Analisa alat berat 
 
1. PENDAHULUAN 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah. Untuk pembangunan jalan 
di butuhkan beberapa alat berat. Dengan demikian tanpa menggunakan alat berat maka suatu 
proyek tidak akan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu alat berat sangat dibutuhkan dalam 
pembangunan jalan. Adapun kombinasi alat berat yang umum dipakai pada pekerjaan tanah 
khususnya timbunan /urugan adalah sebagai berikut : Excavator (memuat material), Dump 
Truck (mengangkut), Motor Grader (menghampar), Vibro Roller (memadat). Disini juga ada 
alat bantu lain yaitu Watertank Truck untuk menyiram hamparan material dengan air sebelum 
dipadatkan menggunakan alat Vibro Roller. 
Dari kombinasi yang diuraikan diatas akan ditentukan beberapa alternatif alat berat yang 
paling menguntungkan dalam menghasilkan produksi kerja yang telah ditentukan volumenya, 
yang dari waktu yang dibutuhkan serta biaya yang dikeluarkan, serta factor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan guna menunjang keberhasilan suatu proyek 
sehingga menghasilkan pola pikir yang efektif dan ekonomis, yaitu hasil yang optimum 
dengan waktu penyelesaian yang singkat dan biaya yang rendah. Dan perusahaan dapat 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data  
1. Studi Literartur 
Data-data yang diperoleh dari perpustakaan dan data-data yang diperoleh dari media 
internet yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian dengan mentelaah dan mengutip 
secara cermat data-data tersebut. 
2. Data Primer 
Data primer dapat berupa data-data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti foto 
dokumentasi dilapangan yang dijadikan  objek penelitian sehingga dapat memperkuat 
kebenaran  hasil penelitian. 
3. Data Sekunder 
Pengumpulan data dengan memakai data sekunder, dimana data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa pengumpulan data seperti data proyek yang diperoleh di Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ataupun instansi lain yang terkait dalam proses 
penelitian untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian. 
 
2.2  Tahapan Penelitian 
 Dalam penelitian ini ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Adapun 
langkah tersebut yaitu sebagai berikut :  
1. Pengumpulan Data  
 Data yang dikumpulkan meliputi data lapangan :  
1) Volume pekerjaan 
2) Data kondisi tanah 
3) Spesifikasi/data alat berat yang digunakan  
4) Kondisi di lapangan 
2. Analisis Data 
1) Menghitung produktivitas alat berat 
2) Menghitung biaya penggunaan alat berat  
3. Pembahasan  
4. Kesimpulan dan saran 
 
3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Alat Berat Di Lapangan 
Alat berat yang di pakai di lapangan adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Data Alat Berat di Lapangan 
Nama Alat Type Alat Spesifikasi Alat Harga Sewa Alat 
Berat Per/Jam 
Excavator EX-200 Kap.Bucket 0,5   195.000 
Dump Truck 6T Kap.Bak 4   115.000 
Motor Grader GD 500 R-2 Lebar efektif blade 
(Le-Lo) 2,32m 
190.000 
Vibro Roller SV400D 7T Mesin gilas roda 
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Water Tank - Kap.Tanki 4   105.000 
 
Perhitungan kapasitas produksi masing-masing alat yaitu :  
 
1. Excavator 
Excavator EX-200 Keterangan 
Kapasitas bucket (ql) 
Faktor bucket (K) 
Faktor Efisiensi alat (E) 
 
 
Faktor material (fk) 







Sedang (Tabel 3.1) 
Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
Kondisi sedang di atas 
75% 
 
Waktu siklus Excavator : 
Waktu pengisian bucket  : 20 dt 
Pengangkutan beban dan swing : 10 dt 
Dumping    : 5 dt 
Swing kembali   : 5 dt 
Waktu tetap    : 20 dt 
Jumlah     : 60 dt 
   T.total   : 1,00 menit (60 dt) 
     q = ql x K 
        = 0,5 x 0,8 
        = 0,4     
 
Cms = Fk x T total 
= 1,1 x 1 = 1,10 menit 
Produksi perjam Excavator : 
 Q  = 
      
   
 
 = 
           
    
 = 16,36  /jam 
Produksi per hari Excavator : 
 Q = Prod per/jam x 7 jam 
= 16,36 x 7 
= 114,52  /hari 
Jam kerja Excavator :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 17,23 jam 
Hari kerja Excavator : 
 T = 
          
    
    
         
 
= 
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2. Dump Truck 
Dump Truck 6T Keterangan 
Kapasitas bak (C) 
Faktor Efisiensi (E) 
Kapasitas bucket (q1) 
Faktor bucket (K) 
Jarak angkut (D) 
4   
0,75 




Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
 
1. Waktu muat 
 Jumlah siklus pengisian : 
  n = 
 
      
 
 = 
    
   
 = 10 
 Waktu siklus (Cms) = 0,35 menit…………………………….……(Tabel 3.3) 
Waktu muat = n x Cms  
= 10 x 0,35 = 3,5 menit 
2. Waktu angkut  
 a. Jarak angkut   = 15 km = 15000 m 
 b. Kecepatan rata-rata (V1)   = 35 km/jam = 583 m/menit 
 c. Kecepatan rata-rata (V2)  = 50 km/jam = 833 m/menit 
 d. Waktu buang (t1)= 1,0 menit…………..………………………..(Tabel 3.2) 
 e. Waktu tunggu (t2)= 0,25 menit………………………………….(Tabel 3.3) 
 
3. Waktu siklus dump truck (Cmt) 
 Cmt = (n x Cms) + D/V1 + t1 + D/V2 + t2 
= (10 x 0,35) + 25,75 + 1,0 + 18,00 + 0,25 = 48,5 menit 
 Produksi dump truck persiklus (C) = n x q1 x K 
      = 10 x 0,5 x 0,8 = 4   
 Produksi perjam dumptruck :  
 Q dm = Q = 
          
   
 
 = 
             
    
 = 3,71  /jam 
 Jam total = Volume total/Q  
   = 281,94/3,71 = 75,99 Jam 
 Hari kerja efektif = Jam total/jam kerja perhari 
    = 75,99/7 = 10,85 Hari   11 Hari. 
 
3. Motor Grader 
Motor Grader (GD 500 –R2) Keterangan 
Panjang hamparan (lh) 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif blade (Le-Lo) 















Sudut blade     
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Perhitungan produksi perjam Motor Grader : 
Rumus :  
 Qmg = 
 (     )    
 
 
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
(    )
 = 1,72   2 
Jadi produksi perjam Motor Grader :  
 Qmg = 
    (    )          
 
 = 261  /jam 
Produksi perhari Motor Grader : 
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 261 x 7 = 1827  /hari 
Jam kerja Motor Grader :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 1,08 jam 
Hari kerja Motor Grader : 
 T = 
          
    
    
         
  
  = 
      
      
 = 0,154 hari   1 hari 
 
4. Vibro Roller 
Vibro Roller Keterangan 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif pemadatan (W) 
Faktor efisiensi (E) 
 






Mesin gilas roda ban 
Kondisi alat dan pemeliharaan 
mesin dalam keadaan baik 
 
Produksi perjam Vibro Roller : 
 Qvt = 
           
 
  
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
    
 = 1,72   2  
 Qvt = 
                        
 
 = 146,25   /jam 
Produksi perhari Vibro Roller :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 146,25 x 7 = 1023,75  /hari 
Jam kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 1,92 jam 
Hari kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
    
         
 
= 
      
         




421 | Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Timbunan… | Noptrius 
Vol. 4, No. 1,  
Juli 2021, 
Hal : 416 - 431 
5. Water Tank 
 
Water Tank Keterangan 
Volume tanki air (V) 
Kebutuhan air 1   material padat  
(V1) 
Pengisian tanki perjam (n) 
Faktor efisiensi (E) 
4,00   
 
0,07   
3 
0,75 
Kondisi alat dan pemeliharaan 
mesin dalam keadaan baik 
 
Produksi perjam Water tank : 
 Qwtr = 




        
    
 = 128,57   /jam 
Produksi perhari Water tank :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 128,57 x 7 = 900  /hari 
Jam kerja Water tank :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 2,19 jam 
Hari kerja Water tank :  
 T = 
          
    
    
         
 
    = 
      
     
 = 0,313 hari   1 hari 
 
Dari perhitungan analisis data lapangan diatas, dapat di lihat hasil perhitungannya.  
 
















Excavator 1 281,94 3 17,23 195.000 3.359.850 
Dump 
truck 
4 281,94 11 75,99 115.000 8.738.850 
Motor 
grader 
1 281,94 1 1,8 190.000 342.000 
Vibro 
roller 
1 281,94 1 1,92 150.000 288.000 
Watertank 1 281,94 1 2,19 105.000 229.950 
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3.2  Analisa Alat Berat Alternatif I 
Kombinasi alat berat pada alternatif I dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 3. Kombinasi Alat Berat Pada Alternatif I 
Nama Alat Type Alat Spesifikasi Alat Harga Sewa Alat 
Berat Per/Jam 
Excavator EX-200 Kap.Bucket 0,5   195.000 
Dump Truck 8T Kap.Bak 6   135.000 




Vibro Roller SV400D 7T Mesin gilas roda 




Water Tank - Kap.Tanki 4   105.000 
 
Perhitungan kapasitas produksi masing-masing alat yaitu :  
 
1. Excavator 
Excavator EX-200 Keterangan 
Kapasitas bucket (ql) 
Faktor bucket (K) 
Faktor Efisiensi alat (E) 
 
 
Faktor material (fk) 







Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
Kondisi sedang di atas 
75% 
 
Waktu siklus Excavator : 
Waktu pengisian bucket  : 20 dt 
Pengangkutan beban dan swing : 10 dt 
Dumping    : 5 dt 
Swing kembali   : 5 dt 
Waktu tetap    : 20 dt 
Jumlah     : 60 dt 
   T.total   : 1,00 menit (60 dt) 
     q = ql x K 
        = 0,5 x 0,8 
        = 0,4    
Cms = Fk x T total 
= 1,1 x 1 = 1,10 menit 
Produksi perjam Excavator : 
 Q  = 
      
   
 
 = 
           
    
 = 16,36  /jam 
Produksi per hari Excavator : 
 Q = Prod per/jam x 7 jam 
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= 16,36 x 7 
= 114,52  /hari 
Jam kerja Excavator :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 17,23 jam 
Hari kerja Excavator : 
 T = 
          
    
    
         
 
= 
      
          
 = 2,46 hari   3 hari 
 
2. Dump Truck 
Dump Truck 8T Keterangan 
Kapasitas bak (C) 
Faktor Efisiensi (E) 
Kapasitas bucket (q1) 
Faktor bucket (K) 
Jarak angkut (D) 
6   
0,75 
0,5    
0,80 
15 Km 
Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
 
1. Waktu muat 
 Jumlah siklus pengisian : 
  n = 
 
      
 
 = 
    
   
 = 15 
 Waktu siklus (Cms) = 0,35 menit…………………………….……(Tabel 3.2) 
Waktu muat = n x Cms  
= 15 x 0,35 = 5,25 menit 
2. Waktu angkut  
 a. Jarak angkut   = 15 km = 15000 m 
 b. Kecepatan rata-rata (V1)   = 35 km/jam = 583 m/menit 
 c. Kecepatan rata-rata (V2)  = 50 km/jam = 833 m/menit 
 d. Waktu buang (t1)= 1,0 menit…………..………………………..(Tabel 3.1) 
 e. Waktu tunggu (t2)= 0,25 menit………………………………….(Tabel 3.2) 
 
3. Waktu siklus dump truck (Cmt) 
 Cmt = (n x Cms) + D/V1 + t1 + D/V2 + t2 
=( 15 x 0,35) + 25,75 + 1,0 + 18,00 + 0,25 = 50,25 menit 
 Produksi dump truck persiklus (C) = n x q1 x K 
      = 10 x 0,5 x 0,8 = 4   
 Produksi perjam dumptruck :  
 Q dm = Q = 
          
   
 
 = 
             
     
 = 5,37  /jam 
 Jam total = Volume total/Q  
   = 281,94/5,37 = 52,50 Jam 
 Hari kerja efektif = Jam total/jam kerja perhari 
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    = 52,50/7 = 7,5 Hari   8 Hari. 
 
3. Motor Grader 
Motor Grader (GD 500 –R2) Keterangan 
Panjang hamparan (lh) 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif blade (Le-Lo) 













Meratakan tanah Sudut 
blade     Kondisi alat dan 




Perhitungan produksi perjam Motor Grader : 
Rumus :  
 Qmg = 
 (     )    
 
 
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
(    )
 = 1,72   2 
Jadi produksi perjam Motor Grader :  
 Qmg = 
    (    )          
 
 = 261  /jam 
Produksi perhari Motor Grader : 
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 261 x 7 = 1827  /hari 
Jam kerja Motor Grader :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 1,08 jam 
Hari kerja Motor Grader : 
 T = 
          
    
    
         
  
  = 
      
      
 = 0,154 hari   1 hari 
 
4. Vibro Roller 
Vibro Roller Keterangan 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif pemadatan (W) 
Faktor efisiensi (E) 
 







Mesin gilas roda ban Kondisi alat 
dan pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
 
Produksi perjam Vibro Roller : 
 Qvt = 
           
 
  
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
    
 = 1,72   2  
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 Qvt = 
                        
 
 = 146,25   /jam 
Produksi perhari Vibro Roller :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 146,25 x 7 = 1023,75  /hari 
Jam kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 1,92 jam 
Hari kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
    
         
 
= 
      
         
 = 0,275 hari   1 hari 
 
5. Water Tank 
Water Tank Keterangan 
Volume tanki air (V) 
Kebutuhan air 1   material padat  
(V1) 
Pengisian tanki perjam (n) 
Faktor efisiensi (E) 
4,00   
 
0,07   
3 
0,75 
Kondisi alat dan pemeliharaan 
mesin dalam keadaan baik 
 
Produksi perjam Water tank : 
 Qwtr = 




        
    
 = 128,57   /jam 
Produksi perhari Water tank :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 128,57 x 7 = 900  /hari 
 
Jam kerja Water tank :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 2,19 jam 
Hari kerja Water tank :  
 T = 
          
    
    
         
 
    = 
      
     
 = 0,313 hari   1 hari 
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Excavator 1 281,94 3 17,23 195.000 3.359.850 
Dump 
truck 
4 281,94 8 52,50 135.000 7.087.000 
Motor 
grader 
1 281,94 1 1,8 190.000 342.000 
Vibro 
roller 
1 281,94 1 1,92 150.000 288.000 
Watertank 1 281,94 1 2,19 105.000 229.950 
Jumlah .      11.306.800 
 
3.3  Analisa Alat Berat Alternatif II 
 Kombinasi alat berat pada alternatif II dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4. Kombinasi Alat Berat Pada Alternatif II 
Nama Alat Type Alat Spesifikasi Alat Harga Sewa Alat 
Berat Per/Jam 
Excavator EX-200 Kap.Bucket 0,5   195.000 
Dump Truck 6T Kap.Bak 4   115.000 




Vibro Roller Three Whell Roller Lebar efektif 
pemadatan 2,1 m 
100.000 
Water Tank - Kap.Tanki 4   105.000 
 
Perhitungan kapasitas produksi masing-masing alat yaitu :  
 
1. Excavator 
Excavator EX-200 Keterangan 
Kapasitas bucket (ql) 
Faktor bucket (K) 
Faktor Efisiensi alat (E) 
 
 
Faktor material (fk) 







Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
Kondisi sedang di atas 
75% 
 
Waktu siklus Excavator : 
Waktu pengisian bucket  : 20 dt 
Pengangkutan beban dan swing : 10 dt 
Dumping    : 5 dt 
Swing kembali   : 5 dt 
Waktu tetap    : 20 dt 
Jumlah     : 60 dt 
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   T.total   : 1,00 menit (60 dt) 
     q = ql x K 
        = 0,5 x 0,8 
        = 0,4    
Cms = Fk x T total 
= 1,1 x 1 = 1,10 menit 
Produksi perjam Excavator : 
 Q  = 
      
   
 
 = 
           
    
 = 16,36  /jam 
Produksi per hari Excavator : 
 Q = Prod per/jam x 7 jam 
= 16,36 x 7 
= 114,52  /hari 
Jam kerja Excavator :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 17,23 jam 
Hari kerja Excavator : 
 T = 
          
    
    
         
 
= 
      
          
 = 2,46 hari   3 hari 
 
2. Dump Truck 
Dump Truck 6T Keterangan 
Kapasitas bak (C) 
Faktor Efisiensi (E) 
Kapasitas bucket (q1) 
Faktor bucket (K) 
Jarak angkut (D) 
4   
0,75 
0,5    
0,80 
15 Km 
Kondisi alat dan 
pemeliharaan mesin dalam 
keadaan baik 
 
1. Waktu muat 
 Jumlah siklus pengisian : 
  n = 
 
      
 
 = 
    
   
 = 10 
 Waktu siklus (Cms) = 0,35 menit…………………………….……(Tabel 3.2) 
Waktu muat = n x Cms  
= 10 x 0,35 = 3,5 menit 
2. Waktu angkut  
 a. Jarak angkut   = 15 km = 15000 m 
 b. Kecepatan rata-rata (V1)   = 35 km/jam = 583 m/menit 
 c. Kecepatan rata-rata (V2)  = 50 km/jam = 833 m/menit 
 d. Waktu buang (t1)= 1,0 menit…………..………………………..(Tabel 3.1) 
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3. Waktu siklus dump truck (Cmt) 
 Cmt = (n x Cms) + D/V1 + t1 + D/V2 + t2 
= (10 x 0,35) + 25,75 + 1,0 + 18,00 + 0,25 = 48,5 menit 
 Produksi dump truck persiklus (C) = n x q1 x K 
      = 10 x 0,5 x 0,8 = 4   
 Produksi perjam dumptruck :  
 Q dm = Q = 
          
   
 
 = 
             
    
 = 3,71  /jam 
 Jam total = Volume total/Q  
   = 281,94/3,71 = 75,99 Jam 
 Hari kerja efektif = Jam total/jam kerja perhari 
    = 75,99/7 = 10,85 Hari   11 Hari. 
 
3. Motor Grader 
Motor Grader (GD 500 –R2) Keterangan 
Panjang hamparan (lh) 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif blade (Le-Lo) 















Sudut blade     
 





Perhitungan produksi perjam Motor Grader : 
Rumus :  
 Qmg = 
 (     )    
 
 
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
(    )
 = 1,72   2 
Jadi produksi perjam Motor Grader :  
 Qmg = 
    (    )          
 
 = 261  /jam 
Produksi perhari Motor Grader : 
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 261 x 7 = 1827  /hari 
Jam kerja Motor Grader :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 1,08 jam 
Hari kerja Motor Grader : 
 T = 
          
    
    
         
  
  = 
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4. Vibro Roller 
Vibro Roller (Three whell roller) Keterangan 
Kecepatan (V) 
Lebar efektif pemadatan (W) 
Faktor efisiensi (E) 
 







Kondisi alat dan pemeliharaan 
mesin dalam keadaan baik 
 
Produksi perjam Vibro Roller : 
 Qvt = 
           
 
  
 Dimana : N = 
           
(     )
 = 
 
    
 = 1,72   2  
 Qvt = 
                        
 
 = 236,25   /jam 
Produksi perhari Vibro Roller :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 236,25 x 7 = 1653,75  /hari 
Jam kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
         
 = 1,19 jam 
Hari kerja Vibro Roller :  
 T = 
          
    
    
         
 
= 
      
         
 = 0,170 hari   1 hari 
 
5. Water Tank 
Water Tank Keterangan 
Volume tanki air (V) 
Kebutuhan air 1   material padat  
(V1) 
Pengisian tanki perjam (n) 
Faktor efisiensi (E) 
4,00   
 
0,07   
3 
0,75 
Kondisi alat dan pemeliharaan 
mesin dalam keadaan baik 
 
Produksi perjam Water tank : 
 Qwtr = 




        
    
 = 128,57   /jam 
Produksi perhari Water tank :  
 Q = Prod perjam x 7 jam 
= 128,57 x 7 = 900  /hari 
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Jam kerja Water tank :  
 T = 
          
    
   
         
 
= 
      
        
 = 2,19 jam 
Hari kerja Water tank :  
 T = 
          
    
    
         
 
    = 
      
     
 = 0,313 hari   1 hari 
 
Dari perhitungan analisis data lapangan diatas, dapat di lihat hasil perhitungannya.  
 
















Excavator 1 281,94 3 17,23 195.000 3.359.850 
Dump 
truck 
4 281,94 11 75,99 115.000 8.738.850 
Motor 
grader 
1 281,94 1 1,8 190.000 342.000 
Vibro 
roller 
1 281,94 1 1,19 100.000 119.000 
Watertank 1 281,94 1 2,19 105.000 229.950 
Jumlah .      12.789.650 
 
3.4  Hasil perbandingan analisa 
Adapun perbandingan analisa di atas adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 6. Dari Segi Waktu 
Analisa Hari Jam 
Analisa lapangan 17 99,13 
Alternatif I 14 75,64 
Alternatif II 17 98,4 
 
Tabel 7. Dari Segi Biaya 
Analisa Total Biaya Alat 
Analisa lapangan Rp. 12.958.650 
Alternatif I Rp. 11.306.800 
Alternatif II Rp. 12.789.650 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Alat yang digunakan pada pekerjaan timbunan jalan seberang taluk sampai seberang 
benai adalah Excavator (memuat material), Dump truck (mengangkut), Motor grader 
(menghampar), Vibro roller (memadat), dan Watertank truck (menyiram dengan air). 
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2. Dari hasil analisa maka alat berat untuk pekerjaan timbunan jalan Seberang Taluk-
Seberang Benai yang paling efisien adalah pada alternative I yang terdiri dari 1 Excavator 
PC-200, 4 Dump Truck 8T, 1 Motor Grader GD500, 1 Vibro Roller 7T, 1 Water Tank 
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